

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

03.02.2021

№ 22

г. Завитинск

Об организации работы по реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» (далее – Проект)

На основании приказа министерства образования и науки Амурской области от 20.01.2021 № 61 «О реализации на территории Амурской области проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся», от 29.01.2021 № 108 «Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций Амурской области, включенных в проект адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+», в целях оказания организационной, методической, психолого-педагогической поддержки общеобразовательным учреждениям – участникам Проекта

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных учреждениях Завитинского района, имеющих низкие образовательные результаты, на 2021 год (далее – План мероприятий) (приложение).

2. Назначить муниципальным координатором Проекта Неешпапа Евгению Александровну, главного специалиста отдела образования администрации Завитинского района.

3. Муниципальному координатору Проекта Неешпапа Е.А. обеспечить организационно – методическое сопровождение в рамках реализации Плана мероприятий.

4. Руководителям МБОУ СОШ с. Иннокентьевка (В.В. Макаренко), МБОУ СОШ с. Успенровка (Е.Г. Судич) обеспечить выполнение Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кравченко Елену Валентиновну, заместителя начальника отдела образования.

Начальник отдела образования



Т.А. Доля

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в  
общеобразовательных учреждениях Завитинского района, имеющих низкие  
образовательные результаты,  
на 2021 год**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
<b>Организационно-методическое сопровождение проекта</b>			
1	Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих реализацию Проекта	январь- май	Отдел образования; Образовательные учреждения
2	Анализ «рисковых профилей школ»	февраль	Отдел образования; Образовательные учреждения
3	Организация работы региональных кураторов в школах-участниках Проекта	апрель	Отдел образования
4	Участие в вебинаре «Проведение оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации по методике ФИОКО»	апрель	Отдел образования; Образовательные учреждения
5	Собеседование с руководителями школ – участниками Проекта по промежуточным результатам реализации Плана мероприятий	май	Отдел образования; Образовательные учреждения
6	Участие в рабочих совещаниях в режиме ВКС с ГАУ ДПО «АМИРО»	постоянно	Отдел образования; Образовательные учреждения
7	Семинар для руководителей образовательных учреждений «Муниципальный стандарт качества: основные направления развития»	август	Отдел образования
8	Аудит сайтов школ - участников Проекта	октябрь	Отдел образования
9	Аудит локальных нормативных актов, регламентирующих оценку качества образования	ноябрь	Отдел образования
10	Проведение консультаций для руководителей школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования профессиональных компетенций педагогов	постоянно	Отдел образования; Руководители районных методических объединений
11	Проведение комплекса мероприятий с	постоянно	Отдел образования;

	привлечением муниципальной, региональной системы образования, направленных на оказание организационно-методической помощи школам – участникам проекта		Руководители районных методических объединений
12	Проведение круглого стола по теме «Подведение итогов проекта и формирование предложений в дорожную карту на 2022 год»	декабрь	
<b>Мониторинг деятельности школ</b>			
13	Мониторинг профессиональных дефицитов педагогических работников	февраль ноябрь	Отдел образования; Образовательные учреждения
14	Участие педагогов мониторинге предметных и методических компетенций	апрель - май	Отдел образования; Образовательные учреждения
15	Анализ государственной итоговой аттестации	сентябрь	Отдел образования; Образовательные учреждения
16	Анализ успеваемости качества знаний обучающихся за 2020/21 учебный год	сентябрь	Отдел образования; Образовательные учреждения
17	Изучение удовлетворенности качеством образования родителями (законными представителями) обучающихся	ноябрь	Отдел образования; Образовательные учреждения
18	Мониторинг совершенствования инфраструктуры школ	декабрь	Отдел образования; Образовательные учреждения
19	Мониторинг прохождения КПК руководителями и педагогическими работниками	постоянно	Отдел образования; Образовательные учреждения
20	Мониторинг реализации «дорожной карты»		Отдел образования; Образовательные учреждения
<b>Информационное сопровождение хода и результатов деятельности по реализации проекта</b>			
21	Информационное сопровождение реализации проекта (размещение информации о ходе реализации проекта на сайтах, в СМИ)	постоянно	Отдел образования; Образовательные учреждения